

12.	Kamerarendszer továbbfejlesztése a magasszűrt határozatokon	Magyarország - schengeni külső - szűrt határozatokon 2019. évi évi kamerarendszer továbbfejlesztése. Új típusú, mozgatható kamerák beszerzése, a meglévő kamerák felújítása, az érintett rendszerek rendszerbe integrálása, valamint a rendszer ökológiai fenntartásához képzés adatlátók és vezetési pontok felújítása	3 400 000 000 Ft	0 Ft	BBA-2.6.5/21-2020-00001	ORFK			2022.08.26	2023.09.30	A közbiztonsági eljárás az EKR rendszerben 2023. január 27-én a VEU Zrt. megadta, majd a közbiztonsági eljárás újraindítását szakaszban az érdeklődők jelentős számú kérelmére folytatni kérték. A VEU Zrt. 2023. március 27-én megadta a kérelmekre válaszul a módosított műszaki leírás miatt a beszerzési eljárás a Kkt. 55. § (6) bekezdésében foglaltaknak, ezért az ORFK az eljárást visszavonta. Az eljárás újraindítása érdekében a Beszerzési dokumentáció a DKD Zrt. irányába semmilyen felhívásra került. A projekt összevont elrendelvény lebonyolítása érdekében az elrendelvény egyetemes törvény HM BTF-ORF-DKD Zrt.-vel 2023. június 12-án. A két dokumentumok átadását 2023. június 12-én megkötötték. A DKD Zrt. az eljárás lebonyolítását magához vette. Az eljárás lebonyolításához kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok a DKD Zrt. részére átadásra kerültek. A beszerzési eljárás lebonyolítása érdekében a projekt végrehajtásának jogszabályi figyelemmel a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezték.	A beszerzési eljárás lebonyolítását a DKD Zrt. 2. db. kezdeményezéssel (ERVT) az NINNT Kft.-től, illetve 1 db. ún. ún. nyit. eljárás keretében lény megvalósították.
13.	DELO	A kihelyezett okmányszaki irodák (1 fő) Magyarország területén Fikozónáiban, Magyarország Kairó Nagykövetségén és Magyarország Újdelhi Nagykövetségén teljesítmények szolgáltatása, ahol az adott területi vizuális aly vizuális a vizuális képek és a klaszterben korábbi ügyelők beadott biztonsági okmányokat, támogatási dokumentumokat, további segítségnyújtásnak a személyazonosság csatlak, személyesek kiállítását.	397 957 413 Ft	7 959 148 Ft	BBA-1.3.2/10-2019-00001	ORFK			2019.07.01	2023.12.31	2023. december 31-ig - kihelyezett okmányszaki irodák 1 fő teljesítmény szolgáltatás Magyarország területén Fikozónáiban, 1 fő Magyarország Kairó Nagykövetségén, továbbá 1 fő Magyarország Újdelhi Nagykövetségén.	
14.	Hírek-magyar határrendszert egytérmités	A projekt célja a meglévő nemzeti és nemzetközi jog keretében belső a rendszert egytérmités továbbfejlesztése, különösen az illegális migráció, az emberkereskedés, az embercsempésítés és az ezekhez kapcsolódó jogellenes cselekmények elűzése érdekében a határrendszert egytérmités továbbfejlesztése, beleértve az illegális határkereskedés elleni védelmi tevékenységeket, valamint a határrendszert és rendszert fejlesztést.	1 996 152 459 Ft	0 Ft	BBA-2.5.1/21-2022-00001	ORFK			2021.11.01	2023.12.31	A projekt megkezdését követően a Felsőházi, amely 2023. szeptember 25-én elfogadta került.	
	SCOPE II „Migrációs kompetitív alatti kiadások Törzshozzájárulás, Európai Unióban létrehozandó közös művelési partnerségi révi”	A projekt fő célja az EU felé vezető migrációs útvonalakon az embercsempésítés elleni küzdelem támogatása és megvalósítása. A projekttevékenységek keretében a magyar, német, török és az adott nyomozási műveletekben, kapacitást nyújtó országok, más nemzetközi szakértők, stratégiai tanácsadók, művelési megkezdésben résztvevők részt vesznek. Koordinátor: Német Szövetségi Rendőrség Projektpartner: ORFK, KPMN, MREFO/IMO				ORFK	kezelési hordozó				Az Európai Bizottság a Támogatási Megállapodást (Grant Agreement) 2023. május 22-án aláírta. A projekt kapcsán a német koordinátor 2023. június 12-én közölt írásbeli tájékoztatást Németországban, Portugáliában, melyen Németország, Ausztria, Németország és Magyarország képviselői is részt vettek. Az úlést követően a SCOPE II projekt stratégiai tervezése volt. A Belügyminisztérium által biztosított önkéntes Támogatási előirányzatok alapján a folyamatok a projekt tevékenységek végrehajtása 2023. szeptember 1-én kezdődött.	
15.	Migrációs szűrtéggel önkéntes szűrtéggel közeli és Koordinációs rendszer	Az úlést követően a migrációs elv állította a Rendőrséget. A projekt végrehajtása során a fő feladat a Magyarország határain biztonságos és ékező személyek ellenőrzése, nyilvántartásba vétele, igazolások nyomon követése, adatoknak közzétételét során történő privátizálás, információk megosztása, biztonságos és adminisztrációs rendszerek összekapcsolása.	214 084 739 Ft	23 887 183 Ft	Internal Security Fund	ORFK			2023.10.01	2026.09.30	A Rendszer és a beszerzési eljárás folyamatosan van. Erőforrás az alábbi módok alapján készült el: - NEVA/Registar - TKR - NOVA Border folyamata - NOVA Border Android folyamata	
16.	EU alapú szűrtéggel közeli (PPDR BB) szolgáltatás biztosítása az EU-n kívüli (schengeni) határon	A honosokban részt vesz a Pro-M Zrt., az Ikonsoft Zrt., az Országos Mentőszolgálat, az Országos Rendőrfelügyelet és a Magyar Honvédség Parancsnoksága. Az utóbbi három végrehajtásuk a területükön van szerepe, ezért a támogatás keretéből részükre nincs forrás biztosítva. A támogatás szerződés alapján a projekt március 2023. január 1-ével megkezdődött, amely első lépéseként 2023. február 28-án projektindítási értekezlet zajlott le. A projekt 2023-ban zárul.	919 711 827 Ft	0 Ft	101094972 - CER-DIG-2021-SCSMARCCOM	Pro-M Zrt.	Ikonsoft Zrt. ORFK NSZ Zrt. KOPINT-DATOREG Kft. ORFZ HM		2022.02.24	2023.12.31	A honosokban részt vesz a Pro-M Zrt., az Ikonsoft Zrt., az Országos Mentőszolgálat, az Országos Rendőrfelügyelet és a Magyar Honvédség Parancsnoksága. Az utóbbi három végrehajtásuk a területükön van szerepe, ezért a támogatás keretéből részükre nincs forrás biztosítva. A támogatás szerződés alapján a projekt március 2023. január 1-ével megkezdődött, amely első lépéseként 2023. február 28-án projektindítási értekezlet zajlott le. A projekt 2023-ban zárul.	
17.			1 972 617 630 Ft	0 Ft					2023.01.01	2025.12.31		